Engaging Tractor and Labours for Daily Maintenance Works At Dasarahally, Hegade nagara Surrounding Area in Ward No. 06.

Work Code - 006-17-000021

Est Cost Rs - 12.000 Lacs.

Agency - B.R. Dhananjaya.

No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	8/03/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು (lesson side)		1	10			
2	9/03/17	——— ೀ ———		1	10			
3	10/03/17	——— ೀ ———		1	10			
4	11/03/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 1.2.3.4 ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು (lesson side)		1	10			
5	12/03/17	Sunday	—	—	—			
6	13/03/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 5 6 ನೆ ಸರ್ಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು (lesson side)		1	10			
7	14/03/17	——— ೀ ———		1	10			
8	15/03/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ 8.9.10 ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು.		1	10			
9	16/03/17	NOS Device Done ✓	—	—	—			
10	17/03/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಎಲ್ಲಾಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು (lesson side)	1	1	10			
11	18/03/17	——— ೀ ———		1	10			
				9	90			

S.No	Date	Description	No. of Masons	No. of Traders	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	19/03/17	Sunday	—	—	—			
13	20/03/17	ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1.2.3 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. (Essence side)		1	10			
14	21/03/17	———		1	10			
15	22/03/17	Not more Data.	—	—	—			
16	23/03/17	ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 4.5.6 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. (Essence side)		1	10			
17	24/03/17	———		1	10			
18	25/03/17	———		1	10			
19	26/03/17	Sunday	—	—	—			
20	27/03/17	ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7.8.9 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.		1	8			
21	28/03/17	———		1	8			
22	29/03/17	———		1	8			

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remark
23	30/03/17	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	8			
24	31/03/17	——— ಅದೇ ———		1	8			
				1/2	16			
		Postal.		19				
			1 NOS	18 NOS	180 NOS			

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remark
1	1/04/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
2	2/04/17	Sunday.	—	—	—			
3	3/04/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ. ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			
4	4/04/17	〃		1	10			
5	5/04/17	〃		1	10			
6	6/04/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
7	7/04/17	〃		1	10			
8	8/04/17	〃		1	10			
9	9/04/17	Sunday						
10	10/04/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
11	11/04/17	〃		1	10			

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractors	No of Labours	AE	AEE	Remark
12	12/04/17	ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
13	13/04/17	———		1	10			
14	14/04/17	ಸಸಿಗಳಿಗೆ BBMP ಯವರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
15	15/04/17	———		1	10			
16	16/04/17	Sunday	—	—	—			
17	17/04/17	ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವೀರಪಡಿಸಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
18	18/04/17	———		1	10			
19	19/04/17	——— Not work done	—	1	10			
20	20/04/17	ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
21	21/04/17	———	1	1	10			
22	22/04/17	———		1	10			
				10	100			

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remark
23	23/04/17	Sunday	—	—	—			
24	24/04/17	ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	—	1	10			
25	25/04/17	——— do ———	—	1	10			
26	26/04/17	——— Not work done.	—	—	—			
27	27/04/17	ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	—	1	10			
28	28/04/17	——— do ———	—	1	10			
29	29/04/17	——— do ———	—	1	10			
30	30/04/17	Sunday.	—	—	—			
		Total	2 nos	24 nos	240 nos			

Sl No	Date	Description	No of JCB	No of Tractors	No of labours	AE	AEE	Remark
1	1/05/17	ನಿರಂತರ Canal ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ Generator ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.		1	10			
2	2/05/17	———		1	10			
3	3/05/17	———		1	10			
4	4/05/17	ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಲಾಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಜನರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.		1	10			
5	5/05/17	———		1	10			
6	6/05/17	———		1	10			
7	7/05/17	Sunday	—	—	—			
8	8/05/17	ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಲಾಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಜನರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ		1	10			
9	9/05/17	———	1	1	10			
10	10/05/18	Not work done	—	—	—			
11	11/05/17	ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	1	10	90			

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of labour	AE	AEE	Remark
12	12/01/17	ರೋಜಾ ಎಂಟನೇ ಕಿಲೆಯ ಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
13	13/01/17	——— " ———		1	10			
14	14/01/17	Sunday.	—	—	—			
15	15/01/17	ಬಾವಿ ಪಾಯಿಯ ಕಲ್ಲಿನ 9 ಸೈಜಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			
16	16/01/17	——— " ———		1	10			
17	17/01/17	——— " ———		1	10			
18	18/01/17	Not Done Done	—	—	—			
19	19/01/17	ಬಾವಿ ಪಾಯಿಯ ಎಂಟನೇ 11 ಸೈಜಿನಿಂದ ಪಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
20	20/01/17	——— " ———	1	1	10			
21	21/01/17	Sunday.	—	—	—			
22	22/01/17	ಬಾವಿ ಪಾಯಿಯ 12 ಸೈಜಿನಿಂದ ಪಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			

S.No	Date	Description	No. of Tractor	No. of labour	AEE	AEE	Remarks
23	23/01/17	ಎಂಟ ಪಾಯಿಂಟ 13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	1	10			
24	24/01/17	Not work done	—	—	—		
25	25/01/17	ಎಂಟ ಪಾಯಿಂಟ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	1	10			
26	26/01/17	ಎಂಟ ಪಾಯಿಂಟ 1200 ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10			
27	27/01/17	———	1	10			
28	28/01/17	Sunday.	—	—	—		
29	29/01/17	ಎಂಟ ಪಾಯಿಂಟ 3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10			
30	30/01/17	———	1	10			
31	31/01/17	———	1	10			
			2 ದಿನ	24 ದಿನ	240 ದಿನ		

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
1	1/06/17	Bore ಪೂರ್ಣ, ಇದರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
2	2/06/17	——"——		1	10			
3	3/06/17	——"——		1	10			
4	4/06/17	Sunday	—	—	—			
5	5/06/17	Bore ಪೂರ್ಣ 3 ½ ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
6	6/06/17	——"——		1	10			
7	7/06/17	Nos Work done	—	—	—			
8	8/06/17	Bore ಪೂರ್ಣ 6.7. ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	1	1	10			
9	9/06/17	——"——		1	10			
10	10/06/17	——"——		1	10			
11	11/06/17	Sunday	—	—	—			
				8	80			

Sl	Date	Description	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/06/17	ಬೆಳಿ ಪಾಯಿಸಲು 100 ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.	1	10			
13	13/06/17	———	1	10			
14	14/06/17	———	1	10			
15	15/06/17	ಬೆಳಿ ಪಾಯಿಸಲು 4 ಮತ್ತು 6 ನೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.	1	10			
16	16/06/17	———	1	10			
17	17/06/17	———	1	10			
18	18/06/17	Sunday	—	—			
19	19/06/17	ಎಲೆ ಕಂಬಳಿ ಪೀಡೆಗಳು 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	1	10			
20	20/06/17	———	1	10			
21	21/06/17	Not work done	—	—			
22	22/06/17	ಎಲೆ ಕಂಬಳಿ ಪೀಡೆಗಳು 3 ನೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.	1	10			
			9	90			

Sl.	Date	Description	NOB	No of Tractor	No of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/06/17	ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಅಡಿ 5 ಕಡೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
24	24/06/17	———		1	10			
25	25/06/17	Sunday		—	—			
26	26/06/17	ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಅಡಿ ಕಡೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
27	27/06/17	———		1	10			
28	28/06/17	———		1	10			
29	29/06/17	ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 9 ಅಡಿ ಎಂದು ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
30	30/06/17	———		1	10			
			2 nos	24 nos	240 nos			

Sl.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/07/17	ಮೇಲ್ಮೆ ಕಳೆಹಾಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
2	2/07/17	Sunday.	—	—	—			
3	3/07/17	ಮೇಲ್ಮೆ ಕಳೆಹಾಕಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
4	4/07/17	———		1	10			
5	5/07/17	———		1	10			
6	6/07/17	ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
7	7/07/17	———		1	10			
8	8/07/17	———		1	10			
9	9/07/17	Sunday	—	—	—			
10	10/07/17	ಕಿಲಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ 2 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
11	11/07/17	———		1	10			
				9	90			

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/07/17	ವಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು		1	10			
13	13/07/17	———		1	10			
14	14/07/17	ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ತೆಗೆಯುವುದು		1	10			
15	15/07/17	———		1	10			
16	16/07/17	Sunday	—	—	—			
17	17/07/17	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ BBMP ಕಸ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೆಗೆಯುವುದು	1	1	10			
18	18/07/17	———		1	10			
19	19/07/17	Nos work due	—	—	—			
20	20/07/17	ಬಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು		1	10			
21	21/07/17	———		1	10			
22	22/07/17	———		1	10			
				9	90			

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/07/17	Sunday	—	—	—			
24	24/07/17	ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು		1	10			
25	25/07/17	Nos Work Done	—	—	—			
26	26/07/17	ಎಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು	1	1	10			
27	27/07/17	———		1	10			
28	28/07/17	ಎಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು		1	10			
29	29/07/17	———		1	10			
30	30/07/17	Sunday.	—	—	—			
31	31/07/17	ಎಂದಿನಂತೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು		1	10			
		Total -	2 Nos	24 Nos	240 Nos			

S.No	Date	Description	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/08/17	[illegible]	1	10			
2	2/08/17	"	1	10			
3	3/08/17	"	1	10	✓		
4	4/08/17	[illegible]	1	10			
5	5/08/17	"	1	10	✓		
6	6/08/17	Sunday.	—	—			
7	7/08/17	[illegible]	1	10	✓		
8	8/08/17	[illegible]	—	—			
9	9/08/17	[illegible]	1	10	✓		
10	10/08/17	"	1	10			
11	11/08/17	"	1	10			
			9	90			

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/08/17	ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಳಿ 6 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.		1	10			
13	13/08/17	Sunday	—	—	—			
14	14/08/17	ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಳಿ 7 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.		1	10			
15	15/08/17	"		1	10			
16	16/08/17	No work due	—	—	—			
17	17/08/17	ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಳಿ 9 ಜನ 10 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು		1	10			
18	18/08/17	"		1	10			
19	19/08/17	"		1	10			
20	20/08/17	Sunday	—	—	—			
21	21/08/17	ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಳಿ 11 ಜನ 12 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು		1	10			
22	22/08/17	"		1	10			
				8	80			

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labourers	AE	AEE
23	23/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 13 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ		1	10		
24	24/08/17	No work due	—	—	—		
25	25/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 14-15 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.		1	10		
26	26/08/17	——— ″ ———		1	10		
27	27/08/18	Sunday.	—	—	—		
28	28/08/18	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 16 ಮತ್ತು 17 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.		1	10		
29	29/08/18	——— ″ ———		1	10		
30	30/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 18 ಮತ್ತು 19 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ		1	10		
31	31/08/17	——— ″ ———		1 / 7	10 / 70		
		Total	1 nos	24 nos	240 nos		

Sl.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/09/17	ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹ 20 ಕ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	1	10				
2	2/09/17	——— " ———	1	10	✓			
3	3/09/17	Sunday	—	—				
4	4/09/17	ಮಣ್ಣಿನ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	1	10	✓			
5	5/09/17	——— " ———	1	10				
6	6/09/17	ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	1	10	✓			
7	7/09/17	Nos were done	—	—				
8	8/09/17	ಮಣ್ಣಿನ ಫಿಟ್ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	1	1	10	✓		
9	9/09/17	——— " ———		1	10			
10	10/09/17	Sunday	—	—				
11	11/09/17	ಮಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	1	10				

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/09/17	ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
13	13/09/17	———		1	10			
14	14/09/17	ಮಣ್ಣು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
15	15/09/17	———		1	10			
16	16/09/17	———		1	10	✓		
17	17/09/17	Sunday ✓	—	—	—			
18	18/09/17	ಅಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
19	19/09/17	———	1	1	10			
20	20/09/17	Not work done	—	—	—			
21	21/09/17	ಅಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
22	22/09/17	———		1	10			
				9	90			

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractor	No of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/09/17	ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
24	24/09/17	Sunday		—	—			
25	25/09/17	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
26	26/09/17	"		1	10			
27	27/09/17	"		1	10	✓		
28	28/09/17	ಸ್ಥಳೀಯ Cave ಬಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
29	29/09/17	"		1	10	✓		
30	30/09/17	"		1	10			
		Total	2 nos	24 nos	240 nos			

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/10/17	Sunday	—	—	—			
2	2/10/17	ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಾಣಿಲರವರ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆಸರು ಹಾಕಲು.		1	10			
3	3/10/17	——— ೀ ———		1	10	✓		
4	4/10/17	——— ೀ ———		1	10			
5	5/10/17	ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಾಣಿಲರವರ ಅಡಿಕೆ ಕೆಸರು ಹಾಕಲು.		1	10	✓		
6	6/10/17	Not Working Due	—	—	—			
7	7/10/17	ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಅಡಿಕೆ ಕೆಸರು ಹಾಕಲು.		1	10	✓		
8	8/10/17	Sunday	—	—	—			
9	9/10/17	ಪದ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ 7 ಸೆಂಟ್ 10 ಕೆ ಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕೆಸರು ಹಾಕಲು		1	10			
10	10/10/17	——— ೀ ———		1	10			
11	11/10/17	——— ೀ ———		1	10			

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/10/17	ಈವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
13	13/10/17	———		1	10	✓		
14	14/10/17	———		1	10	✓		
15	15/10/17	Sunday	—	—	—			
16	16/10/17	ಈವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
17	17/10/17	———		1	10			
18	18/10/17	———		1	10	✓		
19	19/10/17	Nos leave due	—	—	—			
20	20/10/17	ಈವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
21	21/10/17	———		1	10			
22	22/10/17	Sunday	—	—	—			

S.No	Date	Description	No. of Days	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AGE	Remarks
23	23/10/17	ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ.		1	10			
24	24/10/17	〃		1	10			
25	25/10/17	〃		1	10			
26	26/10/17	ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಾಯದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ	1	1	10			
27	27/10/17	〃		1	10			
28	28/10/17	〃		1	10			
29	29/10/17	Sunday.	—	—	—			
30	30/10/17	ಎಲೆ ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ.		1	10			
31	31/10/17	〃		1	10			
		Total.	1 nos	24 nos	240 nos			

Sl No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/11/17	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ 3 ಆಫ್ 4 ಆಫ್ 5 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
2	2/11/17			1	10			
3	3/11/17			1	10			
4	4/11/17	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ 6 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
5	5/11/17	Sunday.		—	—			
6	6/11/17	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ 8 ಆಫ್ 9 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
7	7/11/17			1	10			
8	8/11/17	Not Working Day		—	—			
9	9/11/17	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ 10 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
10	10/11/17	ಪೈಪ್ ಪಾಯಿಸನ್‌ಅನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಸನ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	1	1	10			
11	11/11/17			1	10			
			1	9	90			

S.No.	Date	Description	No. of Masters	No. of Logins	AE	AEE	Remarks
12	12/11/17	Sunday	—	—			
13	13/11/17	ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ 3.4 ರ ಸಿಸ್ಟಂ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ	1	10			
14	14/11/17	———	1	10			
15	15/11/17	———	1	10			
16	16/11/17	Nos Work Due	—	—			
17	17/11/17	ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ 12ನೇ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ	1	10			
18	18/11/17	———	1	10			
19	19/11/17	Sunday	—	—			
20	20/11/17	ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ 3 ನೇ ಸಿಸ್ಟಂ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ	1	10			
21	21/11/17	———	1	10			
22	22/11/17	———	1	10			

S.No.	Date	Description	No. of Workers	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/11/17	ಕೂಲಿ ಹಾಜರಿ ಬರೆದು ಹಣ ಕೊಡಲಾಯಿತು	1	10			
24	24/11/17	———	1	10			
25	25/11/17	———	1	10			
26	26/11/17	Sunday	—	—			
27	27/11/17	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಬಿಡುವು ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲಾಯಿತು.	1	10			
28	28/11/17	———	1	10			
29	29/11/17	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಜರಿ ಬರೆದು ಹಣ ಕೊಡಲಾಯಿತು.	1	10			
30	30/11/17	———	1	10			
		Total -	1 ನಾ	24 ನಾ	240 ನಾ		

Sl No.	Date		No. of Masters	No. of Logins	AE	AEE
1	1/12/17	ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ 17th A cross ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುವುದು	1	10		
2	2/12/17	———	1	10		
3	3/12/17	Sunday	—	—		
4	4/12/17	ಮುಖ್ಯಕಛೇರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ 20 R cross ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುವುದು.	1	10		
5	5/12/17	———	1	10		
6	6/12/17	ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ	—	—		
7	7/12/17	ಜೆ.ಡಿ ಎ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುವುದು.	1	10		
8	8/12/17	ಜಯನಗರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಿಪೈಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುವುದು.	1	5		
		Total -	6 nos	55 nos		

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26